

河西区市场监管局 2021 年重大行政决策事项目录

序号	决策事项名称	决策事项承办部门	承办时间与实施计划
1	河西区市场监管“十四五”规划	办公室	2021 年 1 月 - 2021 年 3 月：准备阶段 2021 年 4 月 - 2021 年 5 月：起草阶段 2021 年 5 月 - 2021 年 6 月：完善阶段 2021 年 6 月底前完成法定程序，形成规划审议稿，并报送区相关部门。
2	河西区食品安全“十四五”规划	食品协调科	2021 年 1 月 - 2021 年 3 月：准备阶段 2021 年 4 月 - 2021 年 5 月：起草阶段 2021 年 5 月 - 2021 年 6 月：完善阶段 2021 年 6 月底前完成法定程序，形成规划审议稿，并报送区相关部门。

